



# Schéma pluriannuel de mise en accessibilité numérique

cohorte-marianne.org

Date de la publication : 27/08/2026

**Ce schéma a pour but de garantir la mise en conformité progressive du site cohorte-marianne.org avec le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA) version 4.1, dans le respect de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.**

L'objectif est d'atteindre et maintenir une conformité au niveau AA, selon un calendrier réaliste tenant compte des ressources internes et des contraintes techniques.

---

## Plan d'action pluriannuel

| Année                                     | Objectifs                                      | Actions prévues                                                              | Statut   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>2026</b>                               | Lancement de la démarche RGAA                  | Recherche de prestataire et validation d'un devis d'audit de conformité RGAA | Réalisé  |
| <b>2026<br/>Août</b>                      | Audit                                          | Réalisation d'un audit complet (résultat 68% - conformité partielle)         | Réalisé  |
| <b>Troisième trimestre 2026 – Premier</b> | Correction des critères bloquants prioritaires | Champs de formulaires sans étiquette, intitulés des liens génériques.        | En cours |



Déclaration réalisée grâce à l'accompagnement Akyos Communication



| Année                   | Objectifs                                  | Actions prévues                                              | Statut    |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| trimestre 2027          |                                            |                                                              |           |
| Deuxième trimestre 2027 | Travail technique avec le prestataire web. | Hiérarchie des titres ; attributs ; correctif focus clavier. | Programmé |
| 2028                    | Audit de Contrôle                          |                                                              | Programmé |





## Ressources mobilisées

- 2 employés qui participent à la gestion du site sensibilisé(s) à l'accessibilité
- Forfait de développement engagé auprès de l'agence web qui s'occupe du site internet
- Équipe Projet et Communication pour les contenus
- Outils utilisés : Lighthouse, axe-core, Analyse humaine

## Suivi et évaluation

Un audit annuel sera réalisé pour mesurer la progression de la mise en conformité.

Chaque rapport d'audit comprendra une **synthèse des progrès réalisés**, un **score de conformité mis à jour**, et des **recommandations complémentaires**.

## Documents associés

- Déclaration d'accessibilité RGAA
- Rapport d'audit initial

